

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. RZ-01-07-2022
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Obec Šarišské Michaľany
Sídlo:	ul. Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ondrej KUŠNIRÍK
Kontakt:	051 4582 216
IČO:	00 327 808
DIČ:	2020732252
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK55 5600 0000 0005 2050 1001

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	CEPRAS s.r.o.
Sídlo:	Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
Zapísaný:	Okresný súd Prešov, oddiel:Sro, Vložka č.23769/P
Štatutárny zástupca:	Jozef SOLÁR
Kontakt:	0905 259 679
IČO:	45 943 958
DIČ:	2023148512
IČ DPH:	SK2023148512
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK15 0200 0000 0028 3187 0057

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.2 k zmluve o dielo č. RZ-01-07-2022 zo dňa 06. 07. 2022 (ďalej len „dodatok“) za nasledujúcich podmienok:

Článok I.
Prehlásenie zmluvných strán

1.1 Zmluvné strany prehlasujú, že dňa 06. 07. 2022 uzavreli Zmluvu o dielo č. RZ-01-07-2022 v zmysle § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok II.
Predmet dodatku

2.1 Predmetom dodatku č.2 k zmluve o dielo č. RZ-01-07-2022 na predmet zákazky: „*Šarišské Michaľany – prístavba hasičskej zbrojnice*“ v Článku V. bod 2. , je zmena ceny v dôsledku prác menej:

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu	
Základ ceny pre DPH	160 646,17 EUR
DPH 20%	32 129,23 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH	192 775,40 EUR

(slovom: Stodevät'desiatdvatisícisedemstosedemdesiatpäť EUR štyridsať centov);
DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.

2.2 Dôvodom zmeny ceny je skutočná cena zhotoveného diela, ktorá bola vyfakturovaná zhotoviteľom dňa 22.12.2022 faktúrou č. 202222. Na základe tejto faktúry sa upravuje aj splátkový kalendár, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. č. RZ-01-07-2022 .

Článok III. Platobné podmienky

3.1 V nadväznosti na zmenu (zníženie) ceny zhotoveného diela sa mení aj Článok VI bod 5, ktorý sa nahrádza textom:

5. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude uhradená zo strany objednávateľa vo forme splátok, v ktorých sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie a financovanie diela. Prvá splátka bude uhradená do 15 dní po prevzatí odovzdaného diela na základe preberacieho protokolu vo výške 50% z celkovej fakturovanej sumy vrátane DPH, druhá až posledná vždy ku 25 dňu v mesiaci. Výška mesačnej splátky je 1/12 z 50% celkovej fakturovanej sumy vrátane DPH podľa priloženého splátkového kalendára, ktorý je prílohou tejto zmluvy

**Výška mesačnej splátky: 2-12: 8 032,31 € s DPH,
Pričom posledná splátka bude vo výške: 8 032,31EUR
Počet mesačných splátok: 12 splátok**

Článok IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
- 4.2 Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
- 4.3 Dodatok na znak súhlasu po jeho prečítaní je podpísaný obidvomi zmluvnými stranami slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vrátane platných príloh je zrozumiteľná a že ju uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Šarišských Michaľanoch dňa

V Sabinove dňa 23.10.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Ondrej KUŠNIRÍK
starosta obce

.....
Jozef SOLÁR
konateľ spoločnosti
CEPRAS s.r.o.

Prílohy:

- Splátkový kalendár