

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 2019-025

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Šarišské Michal'any
Sídlo:	Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku18, 08222 Šarišské Michal'any
Osoba konajúca v mene investora:	Mgr. Jozef Mačo – starosta obce
IČO:	00 327 808
DIČ:	2020732252
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Prešov
Číslo účtu:	SK76 0200 0000 0000 0222 6572
Tel./fax:	051/4582216
1.2 Zhotoviteľ:	S-floor, s.r.o.
Sídlo:	Hubošovce 40, 082 66 Hubošovce
Osoba konajúca v mene zhotoviteľa:	Ing. Mária Smolková – konateľ spoločnosti
IČO:	36 463 990
DIČ:	2020004921
IČ DPH:	SK2020004921
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č. 11917/P
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	SK94 7500 0000 0003 8320 8203
Tel./fax:	0911 788 678

II.

Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č.1 (ďalej len „Dodatok“) je predĺženie termínu plnenia a spresnenie rozsahu prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 2019-025 zo dňa 03.05.2019 (ďalej len „Zmluva“).
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s Čl. XIII. ods. 3 Zmluvy dohodli, že termín na ukončenie prác a odovzdanie diela uvedený v Čl. III. ods. 1 Zmluvy sa predlžuje do 30.06.2019.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s Čl. III. ods. 3 Zmluvy dohodli na spresnení rozsahu prác podľa Prílohy č.1 Popis stavebno-technického riešenia a to na realizácii dvoch veľkých ihrísk a jedného malého ihriska v celkovej výmere 1 097 m².

III.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma stranami. Dodatok nadobúda účinnosť najskôr prvým dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ dostane dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

V Šarišských Michaľanoch dňa 31.05.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: