Pozemné komunikécie
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v obci Sari3ské Mi y

1

Odovzdanie a prebratie staveniska

50 02 - Daidova kan:

Stoka DA

Zemné prace

Zakladanie

Rurové vedenie

Stoka DB

Zemné prace

Zakladanie

Rurové vedenie

Zdvihanie poklopov na vysku

50 03 - Verejné osvetlenie

Zemné price pri extr. montézach

Elektromonts;

Ostatné demontaze

50 01.1 - Miestna komunikacia

Rozobratie vozovky a plochy z panelov

Zemné prace

Uliéné vpusty

1. vrstva nasypu - 30 fr. 0/63 mm

Obrubniky

2. vrstva nasypu - 3D fr. 0/32 mm

Asfalty.

Vodorovné a zvislé dopravné znacenie

50 01.2 - Chodniky

Zemné prace

Obrubniky

Lozko

Dlazba

50 01.3 - Spevnend plocha

Zemné price

Iz0lécia proti vode

Obrubniky

Vrstvy 20 trkodrvy

Zatraviiovacia tvérnica

Dokumentacia
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Porealizatné zameranie, DSRS
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