

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 2018-068

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Šarišské Michal'any
Sídlo:	Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku18, 08222
	Šarišské Michal'any
Osoba konajúca v mene investora:	Ing. Vincent Leško – starosta obce
IČO:	00 327 808
DIČ:	2020732252
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Prešov
Číslo účtu:	SK76 0200 0000 0000 0222 6572
Tel./fax:	051/4582216

1.2 Zhotoviteľ:	MARO, s.r.o.
Sídlo:	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Osoba konajúca v mene zhotoviteľa:	Jozef Kavulek – konateľ spoločnosti
IČO:	36 407 020
DIČ:	2020123237
IČ DPH:	SK2020123237
Registrácia:	Okresný súd Žilina, oddiel Sro,
	vložka číslo 13730/L
Bankové spojenie:	UniCredit Bank, a.s., Martin
Číslo účtu:	SK44 1111 0000 0011 3907 1000
Tel./fax:	0915 885 762

II.
Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č.1 (ďalej len „Dodatok“) je zmena čl. III. Termín plnenia dohodnutý v Zmluve o dielo č. 2018-068 zo dňa 07.06.2018 (ďalej len „Zmluva“).
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. XIV. ods. 2 Zmluvy dohodli na tejto zmene textu čl. III. ods. 1:

čl. III.

Termín plnenia

1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:*

<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
<i>Odovzdanie staveniska:</i>	<i>Najneskôr do 5 dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť stavebné povolenie na stavbu: „MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V ŠARIŠSKÝCH MICHALANOCH“</i>
<i>Začatie prác:</i>	<i>V deň odovzdania staveniska</i>
<i>Kompletné ukončenie prác a odovzdanie diela:</i>	<i>Najneskôr v lehote do 2 mesiacov po dni odovzdania staveniska</i>

Dátum, kedy nadobudne účinnosť stavebné povolenie bude objednávateľovi oznámený najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy nadobudne účinnosť.

Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby postupu prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo ako príloha č.3.

III.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma stranami. Dodatok nadobúda účinnosť najskôr prvým dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ dostane dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

V Šarišských Michalánoch dňa 14.11.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: